

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN

Referat

Dato: 20.1.2015
Tid: 12:00-14:30
Referent: Niklas Cederby

Bypakke for Tønsbergregionen - møte i Overordnet styringsgruppe (OSG)

Møte nr.: 1-2015
Sted: Statens park, Tønsberg
Møteleder: Per-Eivind Johansen
Til stede: Ingunn Foss, Kåre Pettersen, Kjell Inge Davik, Siv Tørudbakken, Ellen Høstmark Bustø, Nina A. Knutsen, Per-Eivind Johansen, Egil Johansen, Petter Berg, Roar Jonstang, Erlend Larsen, John Marthiniussen, Niklas Cederby
Forfall: Sjur Helseth, Sverre Høifødt
Kopi til:

	Ansvar / frist
1. Godkjenning referat (10.12.14) OSG avtalte møtetidspunkter for våren 2015, og godkjente referatet.	
2. Informasjon siden sist a) Prosjektleder ny Nøtterøyforbindelse Steinar Aspen er ansatt som faglig prosjektleder for ny Nøtterøyforbindelse. b) Ny Nøtterøyforbindelse – sak om interkommunal plan Saken er revidert etter innspill fra Administrativ styringsgruppe (ASG). ASG anbefaler interkommunal kommunedelplan, men OSG delegeres ikke myndighet til å vedta planprogram. Vedtak på planprogram, siling av konsepter og endelig plan skjer i den enkelte kommune og fylkeskommune. Planprogrammet skal inkludere korridoren Smørberg-Kilen. OSG ga sin tilslutning til anbefaling fra ASG som vist i saken.	
Det tas sikte på å legge frem saken i fylkeskommunen og kommunene mars 2015.	Mars 2015

	Ansvar / frist
OSG ønsker et felles informasjonsmøte for kommunestyrene og fylkestinget om bypakkearbeidet. Dette for å skape en felles forståelse for målet med prosessen. Også vurdere å invitere Vestfoldbenken. 3. Status arbeidsgrupper Prosjektleder orienterte om status i arbeidsgruppene, samt noen avklaringsbehov i gruppene. Mange av prosjektene i de ulike gruppene er avhengig av endelig løsning for fastlandsforbindelsen. Det er nå noe mer usikkerhet rundt Presterødområdet da et eventuelt alternativ mot Kilen kan påvirke allerede regulert løsning. 4. Bompengeløsninger og forskuttering av midler Tilbakemelding på brev sendt til Vegdirektoratet sier at ny Nøtterøyforbindelse krever godkjent reguleringsplan. For prosjekter <750 mill. kreves ikke godkjent reguleringsplan. Det er mulig å legge opp til innkreving i to trinn, og samtidig mulig «å sette penger på bok» fra trinn 1 til trinn 2. For en mindre pakke en 750 millioner kreves ikke KS2. Hovedregel for nedbetaling er 15 år. Hovedregelen for rentesats er 5,5 % (beregningsteknisk rente). Det er mulig å kjøpe opp renteobligasjoner for lavere rente, og det går også å regne på ulike rentesatser. Rabattordning i dagens system vil kunne være mulig å videreføre. Det vil være enklere å forskuttere mer planleggingsmidler, om det foreligger forslag til en bompengesøknad vår/sommer 2015. Drift av kollektiv er en utfordring, da kostnaden legges til fylkeskommunen. Bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikk er en mulighet, men krever politisk arbeid. OSG står fast på tidligere beslutning om å legge til rette for å søke om bompenginnkreving i to trinn. Foreløpig forslag til innhold i trinn 1 legges frem i neste møte i OSG. 5. Sammensetning OSG eventuell permanent utvidelse OSG besluttet å utvide styringsgruppen med varaordførerne og gruppelederne fra største opposisjonsparti. Fylkesmannen inviteres også inn som observatør i styringsgruppen. Endringene legges inn i sak om interkommunal kommunedelplan, og vedtas av kommunene og fylkeskommunen. 6. Videre prosess mot Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet har i brev (16.1.2015) svart på ordførernes/fylkesordførers brev (11.12.2014). OSG diskuterte forslag til svarsbrev til Samferdselsdepartementet, utarbeidet av Nøtterøy kommune. Brevet korrigeres i tråd med innspill i møtet, og framlegges for signering så snart som mulig. I brevet anmodes det samtidig til et møte mellom ordførerne/fylkesordfører og Samferdselsdepartementet.	Nina A. Knutsen Prosjekteier v/Niklas Cederby

	Ansvar / frist
7. Kommunikasjon – tiltak fremover Ellen Høstmark Bustø orienterte om arbeidet med kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjonsmål korrigeres i tråd med innspill gitt av OSG. OSG besluttet at det utarbeides en kronikk, basert på sak om god prosess og veien fremover. Kronikken skal også nevne at OSG utvides med varaordførere og gruppelederne for største opposisjonspartier. OSG besluttet at nettside og grafisk profil godkjennes av OSG, før det tas i bruk. Utkast til kommunikasjonsstrategi legges frem i neste møte i OSG.	I løpet av februar 2015
8. Samarbeidsgruppen a) Program for møtet Prosjektleder gikk igjennom programmet. b) Kommunikasjon Kommunikasjonsgruppen legger til rette for media med presseinvitasjon etc. Opplegg avklares i neste møte i kommunikasjonsgruppen (21.1.15).	Ellen Høstmark Bustø
9. Avtale mellom partene i bypakken OSG besluttet at prosjektgruppen (PG) utarbeider forslag til avtale og legger frem i neste OSG-møte.	Prosjektgruppen
10. Eventuelt Ingen saker.	