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Referat 
Dato: 5.5.2015 
Tid: 15:00-17: 00 
Referent: Niklas Cederby  
 
 
 
Bypakke for Tønsbergregionen - møte i Overordnet styringsgruppe (OSG)  
 
Møte nr.: 4-2015 

Sted: Slottsfjellsmuseet, Tønsberg 

Møteleder: Per-Eivind Johansen 

Til stede: Per-Eivind Johansen, Arve Høiberg, Petter Berg, Bent Moldvær, Jon Andersen, 
Siri Foyn (for Bente K. Bjerke), Tore Kaurin (for Kjell Inge Davik), Egil Johansen, 
Ingunn Foss, Sverre Høifødt, Ellen Høstmark Bustø, Nina Knutsen, Niklas 
Cederby, Kåre Pettersen, Siv Tørudbakken, John Marthiniussen, Fred Ivar 
Syrstad (for Erling Lae), Bjørn Kåre Sevik, Hans Hilding Hønsvall, Nils Ingar Aabol 
 

Forfall: Kjell Inge Davik, Erlend Larsen, Erling Lae, Per Martin Aamodt, Roar Jonstang, 
Bente K. Bjerke, Sjur Helseth, Per Ove Width, Roy Anders Standal 

 
Tilhørere: 
 

 
Unni Hansson, Richard Fossum 

 
  

 Ansvar / frist 
1. Godkjenning referat (19.3.2015) 

Referat godkjennes.  
 

  
2. Sak om videre finansiering av Bypakke Tønsbergregionen – 

forskutteringsmodell 
Leder av administrativ styringsgruppe (ASG) orienterte om sak om videre 
finansiering, og gikk igjennom sakens åtte innstillingspunkter. 
 
ASGs innstilling til OSG er å søke om garanti etter at planprogrammet er 
fastsatt. Det tas sikte på å behandle sak om finansiering i 
fylkestinget/kommunestyrene i desember 2015.  
 
Fylkesmannen oppfordret at det i søknadsprosessen er viktig å synliggjøre 
hvordan det går an å redusere risiko samt redusere beløpenes størrelse.  
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 Ansvar / frist 
OSG sluttet seg til følgende: 
1. OSG tar saken til orientering 
2. Det legges frem sak om garantiansvar etter at planprogrammet for ny 

nøtterøyforbindelse er fastsatt. Det tas sikte på behandling i 
fylkesting/kommunestyrene i desember 2015. 

 
 

3. Videre organisering 
OSG godkjente prosjektbestilling for ny nøtterøyforbindelse, mellom 
arbeidsgruppe 2(A2) og Statens vegvesen. 
 
OSG ga sin tilslutning til å utarbeide tilsvarende prosjektbestillinger for 
arbeidsgruppe 1, 3 og 4. Prosjektbestillingene legges frem for OSG.  
 

4. Neste møte i Samarbeidsgruppen 
Det planlegges for neste møte 18.juni, med møtestart kl. 17:00. 
 

5. Status økonomi 
Prosjektleder presenterte status for økonomi pr. 1.april 2015. (Til nå er det 
brukt ca. 850.000 kr).  

 
6. Eventuelt 

Ingen saker. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nina, til OSG-
møte 24.juni 
 
 
 
 
 
 

 


