Prosjekiplan — Gatebruksplan for Tansberg sentrum

12  Prosess og medvirkning

| forslag til fremdriftsplan er det lagt opp til ett apent medvirkningsmate varen 2016 og to

hegsten 2016. | forkant av disse avholdes mgter med samarbeidsgruppa. Det foreslas egne

orienteringsmgter for UNS, UBA, formannskapet og bystyret og seermgter med ngdetater,

naering, handel og jernbaneverket.

13  Fremdrift

Aktivitet

Datof/frist

Godkjenning prosjektplan i ASG

5. februar 2016

Godkjenning prosjektplan i OSG
Godkjenning prosjektplan i Tgnsberg
kommune

18. februar 2016




