

**OVERSIKT – FRAMDRIFTSPLAN KOMMUNEPLANER OG KOMMUNEDELPLANER PR. OKTOBER 2017**

PLANTYPE	Navn - planperiode	Kommune	Planstrategi	Samfunns -del	Arealde/ Arealplan	Tema-plan	Varsel om oppstart	Off. ettersyn Planprogram	Off. ettersyn planforslag	Vedtak kom.styret
Kommuneplan	Samfunnsdel	Sandefjord		X			2018	Vårparten 2018		1.halvår 2019
Kommuneplanen	Arealde	Sandefjord			Harmoniser bestemmelser i tidl. kommuner		Mai 2017	Mai-juni 2017	Oktober-desember 2017	Desember 2017
Kommuneplanen	Arealde	Sandefjord			Vurderer kun arealbehov for næring		Senhøst 2017	Senhøst 2017	Desember 2017 – januar 2018	2018
Kommuneplanens arealde	Kommuneplanens arealde for 2018-2030	Horten			X		Juni 2016	Juni 2016	Høst 2017/ vår 2018	Høst 2018
Kommunedelplan	Klima og energi	Horten				X		Nov-des 2017	Sept-okt 2018	Des 2018
Områdeplan	Områdeplan for stasjon Skoppum Vest	Horten			X		November 2016	November 2016	Våren 2018	Juli/aug 2018
Områdeplan	Områdeplan for Åsgårdstrand	Horten			X			X	Vinter 2018	Sommer 2018
Kommunedelplan	Kommunedelplan eller områderegulering Skoppum	Horten						uavklart	uavklart	2019
Temaplan	Grønnstrukturplan	Horten				X			Begrenset høring (FM/VFK) fra nov til des 2017	Februar 2018
Kommunedelplan	Kom.delplan for sykkeltrafikk	Horten				X	2017	2017		2018
Reguleringsplan	Reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane Nykirke-Barkåker	Horten			X				Mars-april 2018	Juni 2018
Kommuneplanens arealde	Kommuneplanens arealde 2019-2031	Larvik		X			Vår 2018	Våren 2018	?	?
Samfunnsdel	Kommuneplanens samfunnsdel for Færder kommune	Nøtterøy		X			Vinter/vår 2017	Vinter/vår 2017	Juli/aug 2017	Februar 2018

PLANTYPE	Navn - planperiode	Kommune	Planstrategi	Samfunns-del	Arealdel/Arealplan	Tema-plan	Varsel om oppstart	Off. ettersyn Planprogram	Off. ettersyn planforslag	Vedtak kom.styret
Kommuneplanens arealdel	Kommuneplanens arealdel for Færder kommune	Nøtterøy			X Best.				01.09.17	Februar 2018
Kommunedelplan	Interkom. Kom.delplan IC-Tønsberg-Stokke	Nøtterøy				X				Uavklart – BaneNOR bedt om statlig fastsettelse av planprogram
Kommunedelplan	Interkom. kom.delplan ny fastlandsforbindelse	Nøtterøy				X			Desember-januar 2017/2018	Mai-juni 2018
Kommunedelplan	Interkom. kom.delplan g/s/kollektiv	Nøtterøy				X		Planprogram fastsatt mai	Våren 2018	Sommeren 2018
Planstrategi	Lages sammen med Drammen	Svelvik	Ny planstrategi behandles i Fellesnemnd Uavklart videre – sammenslåing med Drammen 2020							Desember 2016
Kommuneplan	Kommuneplanen 2018-2030 – samfunnsdel og arealdel	Tønsberg		X	X		April 2017	April 2017	Januar-februar 2018	Juni 2018
Kommunedelplan	Kommunedelplan for sentrum - Byplan				x		April 2017	April 2017	Januar – februar 2018	Juni 2018
Kommunedelplan	Interkommunal kommunedelplan IC – Tønsberg-Stokke	Tønsberg				X				Uavklart – BaneNOR bedt om statlig fastsettelse av planprogram
Kommunedelplan	Interkom. kom.delplan g/s/kollektiv	Tønsberg				X		Planprogram fastsatt	Våren 2018	Sommeren 2018
Kommunedelplan	Interkom. kom.delplan for ny fastlandsforbindelse	Tønsberg				X			Desember-januar 2017/2018	Mai-juni 2018