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FORORD

Hensikten med risiko- og sarbarhetsanalyser (ROS-analyser) i planleggingen er a belyse planens
innvirkning pa samfunnssikkerheten, og danne et beslutningsgrunnlag for planens gjennomfgring. |
ROS-analysen avdekkes og systematiseres alle relevante risiko- og sarbarhetsforhold i tilknytning til
utbyggingsomradet og utbyggingsformalet. Systematiseringen gir grunnlaget for a identifisere og
inkludere risikoreduserende tiltak i planen.

Denne analysen er utarbeidet av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Analysen er utarbeidet pa
grunnlag av dokumentasjon fremskaffet i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget, tilhgrende
temautredninger og andre angitte kilder.

Rapporten er utarbeidet av: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tgnsberg 25. mai 2022

Silje Island
Radgiver

Arild O. Vestbg
Kvalitetskontroll
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1. INNLEDNING

I henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (PBL) § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av
planer for utbygging, pase at risiko- og sarbarhetsanalyse (ROS — analyse) inngar som del av
plangrunnlaget og er del av utarbeidelsen av planen. Analysen skal belyse aktuelle risiko- og
sarbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til planformalet, og eventuelle
endringer i slike forhold som fglge av planlagt utbygging.

ROS - analysen omfattes av Byggeteknisk forskrift av 2017 (TEK17) kap.7 om sikkerhet mot
naturpakjenninger. Jfr. TEK17 § 7-1 (1) «byggverk skal plasseres, prosjekteres og utfagres slik at det
oppnads tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpdkjenninger», og TEK17
§ 7-1 (2) «tiltak skal prosjekteres og utfgres slik at byggverk, byggegrunn og tilstgtende terreng ikke
utsettes for fare eller vesentlig ulempe som falge av tiltaket». | henhold til TEK17 §§ 7-2 og 7-3 skal
det fastsettes sikkerhetsklasse for flom, stormflo og skred. Dette gjgres i ROS - analysen.

ROS - analysen som fglger av denne rapporten tar utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskaps (DSB) veileder av 2017, Samfunnssikkerhet i kommuneplanens arealplanlegging —
metode for risiko- og sarbarhetsanalyse i planleggingen (se illustrasjon 1).

| veilederen foreslas det at miljgrisiko tas ut av ROS — analysen, og heller gjennomfgres i
konsekvensutredning/planbeskrivelsen eller egen miljgrisiko - analyse.

Risiko- og

sabarhetsforhold \

Funn fra fagspesifikke

risikovurderinger \

TIL ROS
Relevante sikkerhetskrav
i TEK17 kap. 7
I E Sikkerhetsklasser
- flom og stormflo, skred
——P  Usikkert
———  Nei P lkke relevant
P Absolutte krav —— Falges opp i

planforslaget

lllustrasjon 1: lllustrasjon hentet fra DSBs veileder (2017)
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2. METODE

Metoden for utarbeidelse av ROS-analyse er gjort i henhold til DSB veileder (2017) og den fglgende
rapporten tar utgangspunkt i 5 - trinnsmodellen (DSB 2017), med justeringer tilpasset den aktuelle
planen som blir analysert.

5 - trinnsmodellen (DSB 2017) og i hvilke deler av denne rapporten de 5 trinnene ivaretas:

Beskrivelse av planomradet (kap. 3).

Identifisere mulige ugnskede hendelser (kap. 4).

Vurdere risiko og sarbarhet (kap. 5).

Identifisere tiltak for G redusere risiko og sdrbarhet (kap. 5).
Oppsummering av risiko (kap. 6)

Lh W=

ROS-analysen er basert pa en vurdering av mulige ugnskede hendelser, sarbarheten ved systemer
som kan pavirke sannsynligheten og konsekvensene, sannsynligheten for at den ugnskede hendelsen
vil inntreffe, hvilke konsekvenser hendelsen vil fa, risikovurdering og usikkerheten ved vurderingene.
Vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av de identifiserte mulige ugnskede
hendelsene, i skjemaet inkluderes ogsa risikoreduserende tiltak identifisert pa bakgrunn av ROS-
vurderingene (se kapittel 5).

Mulige ugnskede hendelser grupperes i:
e Naturhendelser og naturpakjenninger.
e Risiko ved teknisk og sosial infrastruktur.
o Virksomhetsrisiko.
e Spesielle forhold ved anleggsfase.

2.1. Vurdering av sannsynlighet

For vurdering av ugnskede hendelser som ikke omfattes av TEK17 Kap. 7 benyttes
sannsynlighetskategorier for planROS (DSB 2017) (se tabell 2).

TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET FORKLARING
(pr. ar)
Sveert sannsynlig Oftere enn 1 gang i >10% Det kan skje
lgpet av 10 ar regelmessig: Forholdet
er kontinuerlig til stede.
Sannsynlig 1 gangilgpet av 10-50 5-10% Det kan skje av og til:
ar Periodisk hendelse.
Mindre sannsynlig 1gangilgpet av 1-5% Det er en ikke
50-100 ar usannsynlig sjanse for
hendelsen
Lite sannsynlig Sjeldnere enn 1 gang i <1% Det er en teoretisk
Igpet av 100 ar sjanse for hendelsen

Tabell 2: Matrise for vurdering av sannsynlighet.
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2.2. Vurdering av konsekvens

Konsekvensvurderingen blir gjort pa bakgrunn av virkningen en ugnsket hendelse kan medfgre (se

tabell 3). Utgangspunktet for konsekvenstypene tas i viktige samfunnssikkerhetsverdier og er basert
pa konsekvenstypene i DSB veileder (2017). Konsekvenstypene er som fglger: Liv og helse, stabilitet,
og materielle verdier. Alvorlighetsgradene er justert ut fra DSBs veileder (2017) til 8 omfatte bredden
av alvorlighetsgrad som er relevant a se pa.

Ubetydelig

Mindre alvorlig

Alvorlig

Sveert alvorlig

Liv og helse

Ingen alvorlig
skade

Fa/sma skader,
ingen varig skade

Ulykke med
behandlingskreven
de skade

Personskade som
medfgrer dgdsfall
eller varig men;
mange skadd

Stabilitet

Systembrudd er
uvesentlig

S;g,tembrudd kan
fgre til skade
dersom
reservesystem ikke
fins

System settes ut av
drift over lengre tid

System settes varig
ut av drift

Uvesentlig skade

Fa/sma skader med

Alvorlig skade pa

Uopprettelig skade

Materielle verdier | pa eiendom mulighet far eiendom pa eiendom
berging
Tabell 3: Matrise for vurdering av konsekvens.
Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Sveert alvorlig

Sveert sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Tabell 4: Matrise for vurdering av risiko
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2.3. Vurdering av sikkerhet mot naturpakjenninger etter TEK17 kap.7

TEK17 skiller pa sikkerhetsklasser for flom og stormflo (F), og skred og flom som kan medfgre fare for
menneskeliv (S). Tabellene under er hentet fra TEK17, disse brukes som utgangspunkt for
utbyggingsomradets inndeling i sikkerhetsklasser, og ROS-vurdering av sikkerhet mot
naturpakjenninger. Sikkerhetsklassene legger rammene for hvor byggeformalet kan plasseres
innenfor utbyggingsomradet.

Pa reguleringsplanniva skal det utarbeides et faresonekart av person med dokumentert kompetanse
innen aktuelt fagomrade. | enkelte omrader og kommuner kan det allerede vaere utarbeidet
faresonekart for omrader forut for reguleringsplanarbeidet.

F SANNSYNLGIHETS- | TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET | FORKLARING
KATEGORIER (PER AR)
F1 Hay 1gangilgpetav20 | 1/20
ar
F2 Middels 1 gangilgpet av 1/200
200 ar
F3 Lav k& 1 gang i Igpet av 1/1000
1000 ar

Tabell 5: Matrise for sannsynlighetvurdering av flom og stormflo

S SANNSYNLIGHETS- | TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET | FORKLARING
KATEGORIER (PER AR)
S1 Hey 1 gangilgpet av 1/100
100 ar
S2 Iy | Middels lgangilgpetav 1/1000
1000 ar
S3 Lav 1 gang i lppet av 1/5000
5000 ar

Tabell 6: Matrise for sannsynlighetsvurdering av skred (og ras flom med fare for liv og helse)
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRADET

3.1. Planomradet og planforslaget

Planomradet ligger langs fylkesveg 311 Asgardstrandsveien ved Feskjeer. Planomradet er i dag i bruk
til boliger, veger, friluftsliv og rekreasjon. Omradet er satt av til samme formal i kommuneplanen.

Planforslaget gjelder gang- og sykkelveg langs fv. 311 Asgardstrandsveien i Tgnsberg kommune pa
strekningen fra Saltkoppgata i syd til Stangsasveien i nord. Strekningen er ca. 550 m lang.
Det foreslas a regulere gang- og sykkelveg med en totalbredde pa 3,5 meter inkludert skulder, samt

fysisk skille mellom kjgrevei og gang- og sykkelveg pa 2 meter. For a redusere inngrep i private
eiendommer skal deler av dagens vegskulder benyttes til kigrebane. Gang- og sykkelvegen skal ligge
pa vestsiden av Asgardstrandsveien hele strekningen, i henhold til kommuneplanens arealdel. Det
foreslas a stenge flere avkjgrsler for a redusere konfliktpunkter mellom kjgrende og myke trafikanter.
Nye avkjgrsler samles i felles adkomstveger for flere boenheter.

Planomradet er bebygd og har potensiale for flere boliger. Terrenget skraner slakt opp fra sjgen, og
stiger brattere mot berg i vest.

lllustrasjon 2: Ortofoto fra planomrddet
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3.2. Naturgitte forhold og omgivelser

Fv. 311 Asgardstrandsveien er klassifisert som primaer fylkesveg og en viktig transportare mellom
Tonsberg og Asgardstrand. Store deler av eksisterende veg ligger innenfor 100-meters belte i
strandsonen. Landskapstypen i omradet rundt Feskjaer er klassifisert som et kystslettelandskap.
Omradet er beskrevet som tilnaermet flatt og er tydelig preget av menneskelig arealbruk. Langs
kystsonen er det et lite parti med lauvskog, men ellers apent. Et belte langs sjgen nord og syd for
Feskjeerodden er markert med hovednaturtype ‘Kyst og havstrand’ i temakart for kommuneplanens
arealdel. Omradet er satt av til samme formal i kommuneplanen.

lllustrasjon 3: Foto fra strekningen (Google).
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4. MULIGE U@PNSKEDE HENDELSER

For a identifisere mulige ugnskede hendelser er det benyttet en innledende sjekkliste for risiko og
sarbarhetsforhold. | sjekklisten vurderes den enkelte hendelsens relevans med en
begrunnelse/kommentar for vurderingen av relevans og nummerhenvisning til den enkelte ugnskede
hendelsen. Her vurderes ogsa de ugnskede hendelsene ut fra eventuelle fglgehendelser og
klimapaslag. Sjekklista omfatter ikke temaene sarbare naturomrader og kulturmiljger. For disse
temaene vises det til planbeskrivelsen.

4.1. Sjekkliste for a identifisere ugnskede hendelser

| Ugnskede hendelser | Relevant | Begrunnelse/kommentar Hendelse i ROS
Naturhendelse

Veer

Storm, orkan, vindutsatt Nei Storm eller orkan forekommer
sjelden i Tgnsberg.

Bglger/bglgehgyde Nei Nei

Lyn- og tordenveer Nei @stlandet er utsatt, men det antas
at dette ikke utgjgr en spesiell fare.

Frost/tele/sprengkulde Nei Nei

Nedbgrmangel Nei Nei

Store nedbgrmengder Nei Episoder med kraftig nedbgr

forventes a gke generelt i Vestfold.
Det antas at dette ikke utgjgr en

spesiell fare.

Flom

Flom i sjp og vassdrag Nei Planomradet ligger naer sjgen. Ingen
vassdrag i omradet.

Urban flom/overvann Nei Omradet ligger i skranende terreng
mot sj@

Stormflo og havnivastigning Ja Omradet ligger naer sjgen (hgyde 4 Hendelse 1
— 7 meter over havet).

Skred

Masseras-/skred; steinsprang Nei Omradet ligger i et bebygd og
relativt flatt omrade. Ikke kjent som
problemstilling.

Sng-/isras Nei Omradet ligger i et bebygd og
relativt flatt omrade. Ikke kjent som
problemstilling.

Flomras, kvikkleire Ja Det er giennomfgrt grunnboringer Hendelse 2

og utarbeidet geoteknisk rapport fra
Rambgll. Rapporten viser stedvis
blgte masser i omradet, men ikke
forhold som pavirker
omradestabiliteten.

Andre naturhendelser
Radongass Nei Ikke relevant ved bygging av gang-
og sykkelveg som her.

Erosjon Nei Nei.
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Skog- og lyngbrann Nei Nei.
Naturlige terrengformasjoner Nei Nei
som utgjgr spesiell fare (f.eks.
stup)
Andre naturhendelser Nei Nei
(spesifiser):
Teknisk og sosial infrastruktur
Kritiske infrastrukturer
@kt trafikkmengde Nei Tiltaket er bygging av gang- og
sykkelveg. Nar flere benytter gang-
og sykkelveg eller
kollektivtilbudene, vil
trafikkmengden kunne reduseres.
Jernbane, luftfart og skipsfart Nei Det er ikke slik infrastruktur i
omradet.
Knutepunkt,-stasjonsomrader, | Nei Det er ikke slik infrastruktur i
havn og kaianlegg planomradet.
Ulykke med farlig gods til/fra Ja Veien er en fylkesvei, der det ma Situasjon uendret -
eller ved planomradet antas at det fra tid til annen foregar | Ikke naturlig a
transport av farlig gods. Det er ikke vurdere videre her.
kjent tall for omfanget av slik
transport. Transport fra raffineriet
pa Slagentangen skal ga sydover.
Kritiske samfunnsfunksjoner
Sykehus/-hjem, skole, Nei Strekningen er skolevei. Omtales
barnehage og andre senere i analysen (hendelse 4).
institusjoner
Brann/politi/ Nei Omradet ligger sentralt plassert
ambulanse (utrykningstid langs hovedveisystemet i Tensberg,
mm.) med god tilgang fra flere sider.
Erfaringsmessig vil en gang- og
sykkelveg fgre til redusert risiko for
alvorlige ulykkeshendelser.
Teknisk infrastruktur
Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt — Strgmbehov til veilys
Vannforsyning og avilgpsanlegg | Ja Det ligger kommunaltekniske anlegg | Hendelse 3.
i grunnen i omradet. Disse ma
ivaretas, evt. legges om der dette
kommer i konflikt med anlegget.
Hgyspentlinjer Ja Hgyspentkabel i bakken langs Situasjon uendret -
(elektromagnetisk stréling) Asgardstrandsveien. Krav fra linje- Ikke naturlig &
eier ma fglges ved bygging. vurdere videre her.
Annen teknisk eller sosial infrastruktur
Regulerte vannmagasiner, Nei Nei
med spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand,
dambrudd mm.
Ulykker gdende/syklende Ja Strekningen langs
(myke trafikanter) Asgardstrandsveien er skolevei.
Erfaringsmessig vil en gang- og
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sykkelveg fgre til redusert risiko for
alvorlige ulykkeshendelser. Omtales
senere i analysen (hendelse 4)

anleggsperioden. Ekstra viktig med
fokus pa trygg skolevei i
anleggsgjennomfgringen. Dette ma

Ivaretakelse av sarbare Nei Krav til universell utforming ivaretas
grupper av TEK17.
Annen teknisk eller sosial
infrastruktur (spesifiser)
Virksomhetsrisiko
Forurensning
Kilder til akutt forurensning Nei Nei, ikke kjent.
i/ved planomradet
Tiltak i planomradet som Nei Nei, ikke kjent.
medfgrer fare for akutt
forurensning
Kilder til permanent Nei Nei, ikke kjent.
forurensning i/ved
planomradet
Tiltak i planomradet som Nei Nei, ikke kjent
medfgrer fare for forurensning
til grunn eller sjp/vassdrag
Forurenset grunn Nei Det er tatt jordprgver i omradet og Massene anses
det er ikke pavist forhgyede verdier | som rene. lkke
i noen punkter. naturlig & vurdere
videre.
Stgy
Kilder til stgybelastning i/ved Nei Det etableres ikke tiltak mot
planomradet (inkl. trafikk) trafikkst@y i prosjektet, fordi det
anses usannsynlig at det vil bli gkt
trafikkstgy pga. gang- og
sykkelvegen.
Planen/tiltaket medfgrer gkt Nei Planen omfatter sideforskyving av
stgybelastning kjgrebane delvis ut pa dagens
vegskulder. Endring av samlet
stgybelastning anses som ikke
merkbar.
Fare for sabotasje/terror
Er tiltaket i seg selv et Nei Nei
sabotasje/terrormal?
Er det potensielle Ja Slagentangen oljeraffineri Raffineriet eri en
sabotasje/terrormal i avviklingsfase. Ikke
naerheten? naturlig & vurdere
videre her.
Tilfluktsrom Nei lkke kjent.
Forsvarsomrade Nei lkke kjent.
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomfgring
Transport Ja Veisystemet ma snevres inn i Hendelse 4.
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planlegges og skiltes godt, for a
unnga sterre avviklings-problemer
og ulykker.
Byggegrop Nei Det bygges i et flatt omrade og det
kreves ikke store utgravinger.
Utbyggingen medfgrer nye Ja Omlegging av vei og skolevei i —se hendelse 4.
risiko- og sarbarhetsforhold i anleggsfasen.
planomradet
Forhold ved Nei Reguleringen vil medfgre behov for | Omtales i
utbyggingsformalet som kan innlgsning av delarealer og inngrep i | planbeskrivelsen
pavirke omkringliggende tilgrensende eiendommer.
omrader
Om forholdene over pavirker Nei Identifiserte hendelser vurderes

hverandre, og medfgrer gkt
risiko og sarbarhet i
planomradet

ikke & pavirke hverandre.

Andre spesielle forhold ved
utbygging/gjennomfaring
(spesifiser)
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Skjema fra DSBs veileder (2017) brukes for risiko- og sarbarhetsvurderingen av de identifiserte
aktuelle hendelsene (presentert i kap. 4). Risikoreduserende tiltak til implementering i

reguleringsplanen og annen form for oppfglging er inkludert nederst i skjemaet for hver hendelse.

1 Naturhendelse — Nedbgrutsatt, urban flom/overvann

Reguleringsomradet ligger i slak skraning og flatt terreng og uten markante bekker.

NATURPAKJENNING

SIKKERHETSKATEGORI

BEGRUNNELSE

Ja

F2 —en gang i Igpet av 200 ar

Det er hyppigere fare for ekstrem-
nedbgr pa grunn av
klimaendringer.

KUNNSKAPSGRUNNLAG OG USIKKERHET

veganlegg.

Ifplge NVE sine aktsomhetskart er det ingen registrert risiko for flom i planomradet. Det kan ikke utelukkes at
ved kombinasjon av stormflo og ekstremnedbgr vil havet midlertidig kunne stige opp mot eksisterende

SARBARHETSVURDERING

Anlegget vil ikke vaere sarbart for naturpakjenninger ut over at det ikke kan utelukkes at det kan bli bergrt av
stormflo og ekstremnedbgr, noe som kan gi redusert fremkommelighet.

SANNSYNLIGHET Sveert Sannsynlig | Mindre Lite BEGRUNNELSE

sannsynlig sannsynlig | sannsynlig

X Ekstremnedbgr og stormflo.

KONSEKVENSTYPER | Sveert Alvorlig Mindre Ubetydelig | BEGRUNNELSE

alvorlig alvorlig
Liv og helse X Flom i omradet er ikke kritisk for

«Liv og helse».

Stabilitet Ikke relevant
Materielle verdier X Tiltaket i seg selv er vurdert a ikke

utlgse nye hendelser. Tiltaket vil
ikke vaere spesielt utsatt ved
flomhendelser.

RISIKOREDUSERENDE TILTAK

Ved stgrre nedbgr ledes overvann over veien og ut mot sjg.

2 Naturhendelse — skred. Flomras, kvikkleire.
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Tonsberg kommune har mange omrader med kvikkleire. | forbindelse med planlagt gang-/sykkelanlegg langs fv.
311 Asgardstrandsveien, er det utfgrt grunnundersgkelser og en geoteknisk vurdering for en reguleringsplan.

NATURPAKJENNING SIKKERHETSKATEGORI BEGRUNNELSE

Ikke relevant S3 Flatt terreng

KUNNSKAPSGRUNNLAG OG USIKKERHET

Grunnundersgkelser er utfgrt av Statens vegvesen Grunnboring, og det er utarbeidet geoteknisk notat av
Rambgll datert 24.05.2022.

SARBARHETSVURDERING

Grunnundersgkelsene viser avsetninger av kvikkleire ved borpunkt 8 og 10. Det er i punkt 8 registret et sjikt med
kvikkleire pa omkring 4 m dybde og et sjikt med sensitive sprgbrudd masser ved ca. 8 m dybde. For punkt 10 er
det registrert et kvikkleirelag mellom 2 m dybde og 3 m dybde. Gang-/sykkel-anlegget ligger lett i terrenget som
medfgrer sveert liten tilleggslast.

De planlagte tiltakene vil ikke forverre omradestabilitet. Basert pa dette vurderes omradestabiliteten som
tilfredsstillende.

SANNSYNLIGHET Sveert Sannsynlig | Mindre Lite BEGRUNNELSE
sannsynlig sannsynlig sannsynlig

X Forutsatt at de
geotekniske
feringer fglges
vurderes
sannsynligheten for
ras som liten.

KONSEKVENSTYPER Sveert Alvorlig Mindre Ubetydelig BEGRUNNELSE
alvorlig alvorlig

Liv og helse X Byggegrop kollapser

Stabilitet X Byggegrop kollapser

Materielle verdier X Byggegrop kollapser

RISIKOREDUSERENDE TILTAK

Fordi det er registrert kvikkleire i enkelte punkter i planomradet bgr det i anleggsperioden benyttes seksjonsvis
utgraving med suksessiv tilbakefylling. Ved lokalt blgte, eller vanskelig grunnforhold ma det vurderes grgftekasse
eller spunt for oppstgtting og geotekniker ma kontaktes. Ved graving i apne grgfter for dren langs gs-vegen, ma
det vurderes a stenge et felt med trafikk for a ikke belaste toppen av grgfteskraning.

Geoteknisk kompetanse ma vurdere lokalstabilitet fgr graving igangsettes. Geotekniske anbefalinger ma fglges.




Teknisk infrastruktur — Ledningsnett Vann og avlgp i planomradet

Det ligger en god del VA- ledningsnett i omradet, som ma ivaretas og eventuelt legges om som del av
anleggsarbeidene.

NATURPAKJENNING SIKKERHETSKATEGORI BEGRUNNELSE

Ikke relevant Mulig skade som
felge av
entreprengrfeil
under graving

KUNNSKAPSGRUNNLAG OG USIKKERHET

Det ligger en del ledninger i omradet, som ma vurderes lagt om som fglge av planen. Plassering av eksisterende
rgrgater er kjent, og kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilfredsstillende. Peiling giennomfgres rutinemessig
for anleggsstart.

Ulykkeshendelse kan medfgre vannbortfall for deler av nzerliggende bebyggelse, eventuelt utilsiktet utlekking
av avilgpsvann i en periode inntil skaden er reparert.

SARBARHETSVURDERING

For & hindre fremtidige konflikter mellom veianlegg og rgrfgringer, ma omlegging vurderes der dette er
aktuelt.

| graveperioden ma det forutsettes at entreprengr har kunnskap om rgrgater og ngdvendige hensyn knyttet til
disse.

Svaert Sannsynlig | Mindre Lite BEGRUNNELSE
SANNSYNLIGHET sannsynlig sannsynlig sannsynlig
X Hendelsen kan skje
ved entreprengrfeil
KONSEKVENSTYPER Svaert Alvorlig Mindre Ubetydelig BEGRUNNELSE
alvorlig alvorlig
Liv og helse X Bortfall av vann, og

fare for begrenset
vannkvalitet i en

periode.
Stabilitet Ikke relevant.
Materielle verdier X Mindre

skadeomfang —

bytting av rgrdeler.

RISIKOREDUSERENDE TILTAK

Vurdering av behovet for omlegging av ledninger vil veere en viktig del av planleggingen i forkant av
igangsetting. Selve omleggingen gjennomfgres i tidlig fase av prosjektet, og reduserer risikoen for senere
hendelser i anleggsarbeidet. God kunnskap om ledningsnettet og peiling fgr anleggsstart reduserer risikoen for
feil i anleggsgjennomfgringen.
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Spesielle forhold ved utbygging /gjennomfgring Anleggsfasen — Ulykker gaende/syklende

Planomradet er skolevei for barn som skal til Volden skole syd for omradet, og gdende/syklende til og fra
Asgardstrand sentrum og Tgnsberg sentrum, og fritidsaktiviteter.

NATURPAKJENNING SIKKERHETSKATEGORI BEGRUNNELSE
Ikke relevant
KUNNSKAPSGRUNNLAG OG USIKKERHET

Fv. 311 Asgardstrandsveien er en viktig forbindelse mellom Asgardstrand og Tensberg der det daglig ferdes
gaende og syklende, spesielt i forbindelse med skolestart/skoleslutt. Gang-sykkel-anlegget skal bygges etter
Statens veivesens handbgker med tanke pa utforming mv.

| forbindelse med anleggsgjennomfgring ma det sgrges for god inngjerding og sikring av anleggsomradet. Myke
trafikanter skal til enhver tid bli ivaretatt pa en god mate. Informasjon til entreprengrer og transportgrer mv.
ma sikres i anleggsplanen.

SARBARHETSVURDERING

Myke trafikanter som skal ferdes gjennom et anleggsomrade ma sikres trygge ferdselsmuligheter. Anlegget ma
bygges ut etappevis, for a ivareta bade myke trafikanter og fremkommelighet for bilister langs aktuelle veier.

Svaert Sannsynlig | Mindre Lite BEGRUNNELSE
SANNSYNLIGHET sannsynlig sannsynlig sannsynlig
X
KONSEKVENSTYPER Sveert Alvorlig Mindre Ubetydelig BEGRUNNELSE
alvorlig alvorlig
Liv og helse X Fare for ulykke

mellom bilister,
anleggsmaskiner og
myke trafikanter.
Det vil vaere lav
hastighet i omradet.
Stabilitet Ikke relevant.
Materielle verdier X Skader pa kjgretgy
og sykler vurderes
som uvesentlig.

RISIKOREDUSERENDE TILTAK
Inngjerding og sikring av anleggsomradet i anleggsfasen, skilting, informasjon til entreprengrer og
transportgrer mv. ma sikres i anleggsplanen.
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6. OPPSUMMERING AV RISIKO

| matrisene nedenfor er de ugnskede hendelsene oppsummert i risikomatriser ut ifra
konsekvenstypene liv og helse, stabilitet og materielle verdier (jf. metode kap. 2).
Nedenfor hver matrise er plantiltakene for hver av konsekvenstypene oppsummert.

Identifiserte ugnskede hendelser:

Naturhendelse — Nedbgrutsatt, urban flom/overvann

Naturhendelse - Flomras, kvikkleire.

Teknisk infrastruktur — Vannforsyning og avilgpsanlegg

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomfgring i anleggsfasen - Ulykker gdende/syklende

AWNR

Risiko for liv og helse:

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Sveert alvorlig
Sveert sannsynlig
Sannsynlig Hendelse 1 Hendelse 4
Mindre Hendelse 3
sannsynlig
Lite sannsynlig Hendelse 2

Plantiltak for liv og helse:

Hendelse 1: Ved stgrre nedbgr ledes overvann over veien og ut mot sjg.

Hendelse 2: Geoteknisk kompetanse ma vurdere lokalstabilitet fgr graving igangsettes. Geotekniske
anbefalinger ma fglges. Det anbefales i anleggsperioden benyttes seksjonsvis utgraving med
suksessiv tilbakefylling. Ved lokalt blgte, eller vanskelig grunnforhold ma det vurderes grgftekasse
eller spunt for oppst@tting og geotekniker ma kontaktes.

Hendelse 3: Vurdering av behovet for omlegging av ledningsnett vil veere en viktig del planleggingen i
forkant av igangsetting. Selve omleggingen gjennomfgres i tidlig fase av prosjektet, og reduserer
risikoen for senere hendelser i anleggsarbeidet. God kunnskap om ledningsnettet og peiling fgr
anleggsstart reduserer risikoen for feil i anleggsgjennomfgringen.

Hendelse 4: Inngjerding og sikring av anleggsomradet i anleggsfasen, skilting, informasjon til
entreprengrer og transportgrer mv. ma sikres i anleggsplanen.
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Risiko for stabilitet:

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Sveert alvorlig
Sveert sannsynlig
Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite sannsynlig Hendelse 2

Plantiltak for stabilitet:

Hendelse 2: Geoteknisk kompetanse ma vurdere lokalstabilitet fgr graving igangsettes. Geotekniske
anbefalinger ma fglges. Det anbefales i anleggsperioden benyttes seksjonsvis utgraving med
suksessiv tilbakefylling. Ved lokalt blgte, eller vanskelig grunnforhold ma det vurderes grgftekasse
eller spunt for oppstgtting og geotekniker ma kontaktes.

Risiko for materielle verdier:

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Sveert alvorlig
Sveert sannsynlig
Sannsynlig Hendelse 1
Hendelse 4
Mindre Hendelse 3
sannsynlig
Lite sannsynlig Hendelse 2

Plantiltak for materielle verdier:

Hendelse 1: Ved stgrre nedbgr ledes overvann over veien og mot sjg@.

Hendelse 2: Geoteknisk kompetanse ma vurdere lokalstabilitet fgr graving igangsettes. Geotekniske
anbefalinger ma fglges. Det anbefales i anleggsperioden benyttes seksjonsvis utgraving med
suksessiv tilbakefylling. Ved lokalt blgte, eller vanskelig grunnforhold ma det vurderes grgftekasse
eller spunt for oppstgtting og geotekniker ma kontaktes.

Hendelse 3: Vurdering av behovet for omlegging av ledningsnett vil vaere en viktig del planleggingen i
forkant av igangsetting. Selve omleggingen gjennomfgres i tidlig fase av prosjektet, og reduserer
risikoen for senere hendelser i anleggsarbeidet. God kunnskap om ledningsnettet og peiling fgr
anleggsstart reduserer risikoen for feil i anleggsgjennomfgringen.

Hendelse 4: Inngjerding og sikring av anleggsomradet i anleggsfasen, skilting, informasjon til
entreprengrer og transportgrer mv. ma sikres i anleggsplanen.
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