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Sammendrag 

Det er gjennomført ROS-analyse for reguleringsplanforslag for fv. 3028 Haneholmveien. Gjennom 

ROS-møte den 14.10.2024 og fagrapporter utarbeidet i forbindelse med planprosessen, er det 

identifisert 5 potensielle hendelser/forhold. Sannsynlighet og konsekvens for disse er vurdert og 

tiltak og forslag til videre oppfølging er foreslått. 

ID Hendelse/ forhold Risiko Liv/helse (L) 
Stabilitet (S) 
Materiell (M) 

Forslag til tiltak og videre oppfølging Risiko 
etter 
tiltak 

1 Kvikkleireskred  L,S,M -Sikre gjennom bestemmelser at man i faresonen ikke gjør 
tiltak som forverrer stabiliteten. 

-Dokumentasjon av lokalstabilitet og ivaretakelse av krav til 
setninger.  

-Supplerende undersøkelser for å få tilstrekkelig underlag for 
dokumentasjon av lokalstabilitet og beregning av setninger.  

-Innblandingsforsøk for eventuell kalk-/sementstabilisering av 
grunnen. 

 

5 Steinsprang  L,S -Gjennomføre rensk og sikringstiltak som en del av tiltaket 
med bistand fra fagkyndige. 

-Gjennomføre fortløpende drift og vedlikehold av skjæringer i 
driftsperioden med rutiner for sjekk. 

 

11 Spesielle 
nedbørsforhold 

 S,M -Bytte ut fire utslippsledninger til Virikbekken som er i dårlig 
forfatning. 

 

36 Trafikkulykke, myke 
trafikanter 

 L -Sikre god sikt i aktuelle kryss og avkjørsler. 

-Økt vintervedlikehold på særlig bratt vei (Soleveien) 

 

40 Farefullt terreng, stup 
ol. 

 L -Krav om at planlagte sikringstiltak gjennomføres.  
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1. Innledning 

Hensikten med en ROS-analyse er å gjøre en helhetlig vurdering av hva slags virkning et planforslag kan 

ha på samfunnet og befolkningen. ROS-analysen skal bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og 

eiendom, og samtidig bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og 

institusjonelt, og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette (DSBs veileder for Ros-

analyser «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» 2017 \02\). 

 

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

 

Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven, jf. 

Pbl. § 4-3 \01\.  

«§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

       Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 
avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.» 

I prosjektet er det skilt mellom analyse for anleggsfase og driftsfase. Risiko i anleggsfase vil bli behandlet 

i en egne dokumenter for prosjektet. Risiko i driftsfase er vurdert i denne ROS-analysen.  

 

1.1. Prosess 
ROS-analysen (ROS-møte) er gjennomført av Asplan Viak AS i samarbeid med Vestfold fylkeskommune, 

14.10.2024. 

Analysen har hatt fokus på uønskede hendelser/forhold innenfor planområdet som kan føre til fare ved 

ferdsel på det nye anlegget eller for omkringliggende områder. 

Følgende personer deltok på ROS-analysen (ROS-møte): 

Navn på deltaker:  Rolle i prosjektet/fag: 

 

Rune Gunnerød   VFK – Planleggingsleder  

Glenn Frode Wik Lauritsen VFK – Veiforvaltning TS/Kollektiv, rådgiver 

Truls Are Tvedt Jacobsen VFK – Byggeleder   

Kari Bjønness Kleppe  VFK – YM-rådgiver 

Henrik Ødegård   VFK – Byggeleder drift og vedlikehold 

Kjersti Marie Stensrud  AV – Fagansvarlig Geoteknikk 



Eli Eikeland   AV – Oppdragsleder 

Lars Krugerud   AV – Fagansvarlig ROS 

 

 

 

Deltakerne representerte bred faglig kunnskap innenfor fagene Ytre miljø, Geoteknikk, Arealplan, 

Byggeledelse og Trafikksikkerhet. Vurderinger foretatt i ROS-analysen baserer seg på den samlede 

kompetansen denne gruppen har. 

Denne ROS-analyserapporten er utarbeidet av Asplan Viak AS v/fagansvarlig ROS Lars Krugerud. 

Oppdragsleder i Asplan Viak Eli Eikeland har vært kvalitetssikrer.  



2. ROS-analyse 

2.1. ROS-analysens omfang 
 

2.2. Metodikk 
Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for Ros-

analyser «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», 2017 \02\. En oversikt over disse trinnene 

og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er presentert under. 

 

Figur 1: Trinnene i ROS-analysen (i henhold til DSBs veileder 2017) \02\ 

 

2.3. Beskrivelse av planområdet 
Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et grunnlag for å identifisere mulige uønskede hendelser. På 
dette trinnet innhentes informasjon om krav, egenskaper og forhold som kjennetegner planområdet, 
utbyggingsformålet og omkringliggende områder. Dette kan som eksempel være naturgitte forhold, 
omkringliggende bebyggelse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige 
terrengformasjoner med betydning for naturfare, osv. 

 



2.4. Identifisere mulige uønskede hendelser 
Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet, 
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i skjemaet for kartlegging i 
potensielle hendelser/forhold i kapittel 4. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og 
områdets/objektets evne til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og 
konsekvens. 

 

2.5. Vurdere risiko og sårbarhet 
Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av kategoriene i 
tabellen under.  
 

Sannsynlighet: Tidsintervall: Sannsynlighet pr. år: 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år >10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10 – 100 år 1-10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år <1 % 

 

Tabell 1: Sannsynlighetskategorier (i henhold til DSBs veileder 2017) \02\. 

 

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise:  
 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstype: Små: Middels: Store: 

Liv og helse: Ingen alvorlig/få/små 
skader 

Ulykke med 
behandlingskrevende 
skader 

Ulykke med dødsfall eller 
personskade som medfører 
varig mén/ mange skadd 

Stabilitet: Systembrudd er 
uvesentlig 

System settes ut av 
drift over lengre tid 

System settes varig ut av drift 

Materielle verdier: Uvesentlig skade på 
eiendom 

Alvorlig skade på 
eiendom 

Uopprettelig skade på 
eiendom 

 

Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens (i henhold til DSBs veileder 2017) \02\. 

 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene 

synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisen i tabell 3. For hendelser i røde 

områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens 

hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko. 



 

 Konsekvenser 

Sannsynlighet 

 Små: Middels: Store: 

Høy (>10 %):    

Middels (1-10 %):    

Lav (<1 %):    

 

Tabell 3: Risikomatrise (i henhold til DSBs veileder 2017) \02\. 

 

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på 
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil påvirke 
usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av klimaendringer, 
vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til framtidig sannsynlighet. 
Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er beskrevet i skjemaet for 
analyse av risiko for aktuelle hendelser.  
 
På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor det 
er hensiktsmessig, kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen (plankart 
og bestemmelser).  

 

2.6. Flom, storflo og skred 
Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom 
Byggteknisk forskrift (TEK17) \03\, kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres 
slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 
Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1).  
 
Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVEs 
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og løsmasseforhold 
tilsier skred- eller flomfare i området. 

 

2.7. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker 

planforslaget 
Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres gjennom denne rapporten, og ved bruk av skjema 

og risikomatriser som synliggjør risiko og forslag til tiltak for enkelthendelser som et produkt av 

sannsynlighet og konsekvens.  

  



3. Beskrivelse av planforslaget 

3.1. Planområdet 
Planområdet og delstrekninger i prosjektet er vist i figur 2.  

 

Figur 2. Planområdet og beskrivelse av delstrekninger (Kilde: VFK) 

Planområdet går fra Store Berganveien i sør til Kjellbergveien i nord. Det skal gjennomføres ulike 

tiltak på ulike deler av strekningen. Dette er angitt i figur 2. På deler av strekningen skal det 

etableres både ny (forskyving o.l.) vei og gs-vei, på andre deler skal dagens vei beholdes og det blir 

kun etablert gs-vei, og på en strekning skal det etableres en frittliggende gs-vei. I nord blir det 

etablert fortausløsninger, og eksisterende kryss bygges om. 



3.2. Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gs-vei langs Haneholmveien, for å bedre 
sikkerhet, fremkommelighet og attraktivitet for gående og syklende på strekningen. 

3.3. Naturgitte forhold og omgivelser 
Tiltaket går langs eksisterende Haneholmvei og området veksler mellom landbruksarealer og 

eksisterende boligområder. Veien følger terrenget over mindre høydedrag og lavere punkter. 

  

Figur 3. Naturgitte forhold i området (Kilde: VFK og Norge i bilder) 

3.4. Sårbarhet i området 
Sårbarhet beskriver motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og ev. barrierer, 

og evnen til gjenopprettelse. 

Gang- og sykkelveier har en sårbarhet knyttet til at de benyttes av myke trafikanter og benyttes 

åpent av allmennheten. 

Gang- og sykkelveien i prosjektet har en sårbarhet knyttet til at den krysser flere kjøreveier og 

avkjørsler slik at konflikt mellom kjøretøy og myke trafikanter er en problemstilling, selv om tiltaket i 

seg selv bedrer forholdene sammenliknet med dagens situasjon. 

At allmennheten benytter gang- og sykkelvei fritt, gjør at den kan være utsatt for steinsprang fra 

skjæringer og hendelser knyttet til skred. 



Det er ikke registret kvikkleiresoner innenfor selve traseen, men det er registrert kvikkleiresoner 

både nord, vest og øst for traseen. I henhold til NVE Atlas ligger traseen for en stor del innenfor 

aktsomhetsområde for kvikkleireskred. 

 

Figur 4. Oversiktskart som viser aktsomhetsområder for kvikkleireskred i og nær tiltaket \04\ 

 

 

 

 



3.5. Relevante forhold i overordnet ROS-analyse 
I helhetlig ROS for Sandefjord kommune (2022) har kommunen identifisert 23 hendelser. 

Av disse 23 listet under vurderes punkt 7 og punkt 18 som relevante å vurdere. 

  

  



4. Kartlegging av potensielle 
hendelser/forhold 

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (tabell 4) er benyttet for å identifisere mulige uønskede 
hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er 
relevante for området.  

 

Tema: ID: Hendelse: Liv/helse (L) 
Stabilitet (S) 
Materiell (M) 
Ikke aktuell (IA) 

Begrunnelse 

Natur-
hendelser 

 

1 Kvikkleireskred L,S,M Marine avsetninger i store 
deler av området, kartlagt 
fareområde. Geotekniske 
vurderinger er gjennomført for 
tiltaket. 

2 Jord- og flomskred IA Ikke bratt terreng som kan gi 
denne type hendelse. 

3 Snøskred IA Ikke bratt terreng som kan gi 
denne type hendelse. 

4 Sørpeskred IA Ikke bratt terreng som kan gi 
denne type hendelse. 

5 Steinsprang L,S Fjellskjæringer med potensiale 
for nedfall. Høyeste 
fjellskjæring ca 7 meter høy. 

6 Fjellskred IA Nedfall av store volumer er ikke 
relevant, fjellskred >100 000 
m3. \5\ 

7 Springflo/flom i sjø/vann IA Ikke ved innsjø eller havet 

8 Flom i elv/bekk IA Nær aktsomhetssone flom fra 
Virikbekken, men ikke innenfor. 

9 Radon i grunnen IA Ingen betydning for tiltak i 
planen. 

10 Spesielle vindforhold IA Østlandet er lite utsatt for 
sterke vinder (storm/orkan). 
Vind av liten betydning for 
tiltakene. 

11 Spesielle nedbørsforhold S,M Norsk klimaservicesenters 
klimaprofil for Vestfold angir at 
man forventer at episoder med 
kraftig nedbør øker, men at 
dette i hovedsak er 



regnhendelser. Snømengdene 
vil reduseres i årene fremover 
grunnet klimaendringer.  

12 Annet (angi hva)   

Infrastruktur  

13 Vei (omkjøringsmuligheter) IA Haneholmveien fv. 3028 og fv. 
303 er omkjøringsveier for 
hverandre. Det er flere 
tverrforbindelser mellom disse. 
Tiltaket med ny gs-vei 
forbedrer forholdene for 
omkjøring hvis fv. 303 stenges. 

14 Jernbane IA Ikke jernbanelinje i nærheten. 

15 På sjø/vann/elv IA Ingen infrastruktur på vann 
som har betydning for planen. 

16 I luft IA Ikke infrastruktur i luft som har 
betydning for planen. 

Hendelser 
i/på 
nærliggende 
virksomhet 

 

17 Gass-/giftutslipp IA Ikke denne type virksomhet i 
nærheten som er aktuelt å 
vurdere for tiltaket. Tiltakene 
omfatter ikke bebyggelse for 
varig opphold osv. 

18 Strålekilder IA Ikke aktuelt for tiltaket. 

Betydelig 
avbrudd i 
tjenester 

 

19 Brann- og eksplosjonsfare IA Ikke aktuelt for tiltaket. 

20 Elektrisitet IA Liten betydning for tiltaket.  

21 Tele- og nettjenester IA Ikke aktuelt for tiltaket. 

22 Vann og avløp IA Ikke aktuelt for tiltaket. 

23 Drenering IA Tiltaket vil ha liten betydning 
for drenering i driftssituasjon. 

24 Renovasjon IA Ikke aktuelt for tiltaket. 

25 Høyspent IA Ikke aktuelt for tiltaket. 

26 Fremkommelighet for 
nødetatene 

IA Tiltaket bedrer 
fremkommelighet ved at 
kjørende og myke trafikanter 
skilles. 

27 Transport av varer og tjenester IA Bedring i forhold til dagens 
situasjon ved at kjørende og 
myke trafikanter skilles. 
Begrenset transport på 
veistrekningen. 

Forurensning  

28 Forurensning i grunnen IA Svært liten betydning i 
driftssituasjon. 



29 Akutt forurensning IA Ikke denne type virksomhet i 
nærheten som er aktuelt å 
vurdere for tiltaket. 

30 Permanent forurensning IA Ikke kilder til permanent 
forurensning i området. 

31 Støv IA ÅDT under 2000, lav 
tungtrafikkandel. 

32 Støy IA Trafikkstøy er en kontinuerlig 
hendelse i området. Omtales i 
planbeskrivelsen. 

33 Farlige masser, alunskifer o.l. IA Ikke denne type masser i 
grunnen. 

34 Annet (angi hva)   

Trafikk  

35 Trafikkulykker, kjøretøy IA Det er ikke registrert 
trafikkulykker de siste 10 år. 
Kun en ulykke med enkelt 
kjøretøy i Kjellbergvegen. Nye 
tiltak bedrer forholdene i 
Haneholmvegen. 

36 Trafikkulykker, myke trafikanter L Ny gs-vei krysser kjøreveier og 
avkjørsler. Enkelte av disse er 
bratte. 

37 Trafikkulykke, farlig gods IA DSBs kart over «Transport farlig 
gods på vei» viser ikke farlig 
gods på strekningen. Omkjøring 
fra fv. 303 skjer relativt sjelden. 

38 Viltpåkjørsel IA Ingen åpenbare ulykkespunkt. 
Rådyr og mindre vilt kan opptre 
på hele strekningen. 

Omgivelser  

39 Usikker is pga regulert vannstand IA Ikke vannspeil i området. 

40 Farefullt terreng, stup o.l. L Det etableres skjæringer på 
inntil 7 meter som en del av 
tiltaket. I hovedsak ikke 
farefullt terreng på 
strekningen. 

41 Gruver, sjakter o.l. IA Forekommer ikke i 
planområdet eller i nærheten. 

42 Farefulle forlatte installasjoner IA Forekommer ikke i 
planområdet eller i nærheten. 

43 Annet (angi hva)   

Beredskap  

44 Brannberedskap (utilstrekkelig 
slokkevann, spesielt farlig anlegg) 

IA Det skal ikke etableres tiltak 
som krever 
brannberedskap/slukkevann. 



45 Fremkommelighet ved utrykning IA Tiltaket bedrer 
fremkommelighet ved at 
kjørende og myke trafikanter 
skilles. 

46 Annet (angi hva)   

Sabotasje  

47 Spesielle utsatte mål IA Ikke slike mål i eller umiddelbar 
nærhet. 

48 Annet (angi hva)   
 

Tabell 4: Mulige/potensielle hendelser/forhold. 

 

 
 

  



5. Vurdering av risiko og sårbarhet 

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4, er presentert ved bruk av 
risikomatrisen under. Risikomatrisen viser resultat for hvordan sannsynlighet og konsekvens for de 
ulike mulige/potensielle hendelsene/forholdene er vurdert. 

Hendelsene/forholdene som ligger i gul eller rød sone, vil bli vurdert videre i kapittel 6 med forslag 
til tiltak og videre oppfølging, og vurdering av risiko etter tiltak. 

 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

 Små Middels Store 

Høy                           
(>10 %) 

   

Middels                   
(1-10 %) 

 36 (L), 40 (L)  

Lav                            
(<1 %) 

11 (S,M)   1 (L,S,M), 5 (L,S) 

 

Tabell 5: Risikomatrise 

 

Hendelse 1 Kvikkleireskred 

Det er kartlagt en faresone i deler av planområdet. Områdestabilitet er vurdert som tilfredsstillende 
for tiltaket så lenge man ikke gjør noe som forverrer stabiliteten, f.eks. mellomlagring av masser.  
Med denne forutsetningen settes sannsynligheten til Lav (i realiteten svært lav da en anser at 
hendelse ikke kan skje med gitte forutsetninger). Konsekvens settes til Store da et kvikkleireskred 
potensielt vil kunne gi omfattende skader. Det er en risiko knyttet til lokalstabilitet grunnet marine 
avsetninger, men dette er knyttet til anleggsfase og håndteres av SHA-plan. Setningsskader er en 
problemstilling. Det er krav til vibrasjonsgrenser for sprengning i nærhet av kvikkleiresoner. \06\ 

Hendelse 5 Steinsprang 

Det skal etableres skjæringer langs gs-vei med høyde opp til 7 meter på deler av strekningen. Det er 
utarbeidet en ingeniørgeologisk rapport for tiltaket.  

Det er utført sprekkekartlegging i eksisterende bergskjæringer og bergblotninger langs vurdert 
strekning. Det er identifisert fem sprekkesett (S1-S5) langs hele strekningen. Det er ikke observert 
svakhetssoner i noen av de synlige bergpartiene. Analysene viser at det er potensiale for plan 
utglidning langs sprekkesett S3. Det er også potensiale for kileutglidning mellom ulike 
kombinasjoner av de registrerte sprekkesettene (S1, S3, S5). Reell fare for utglidning avhenger av 
opptreden av sprekker der skjæringene tas ut. Det er antatt at nødvendig bergsikring i hovedsak vil 



bestå av maskinell og manuell rensk i alle bergskjæringer, samt spredt bolting i bergskjæring B1. 
\07\ 

Basert på at det er gjort en vurdering av eksisterende bergskjæringer og bergblotninger, og det ikke 
er observert svakhetssoner, er sannsynlighet satt til Lav selv om det er potensiale for utglidninger. 
En hendelse som treffer personer på gs-veien vil ha lav sannsynlighet. Konsekvens av en hendelse 
der stein treffer personer vil kunne være Store (store skader og potensielt dødsfall). En hendelse vil 
gi endret stabilitet/fremkommelighet i en begrenset periode. 

Hendelse 11 Spesielle nedbørsforhold (Overvann) 

Norsk klimaservicesenters klimaprofil for Vestfold angir at man forventer at episoder med kraftig 
nedbør øker, men at dette i hovedsak er regnhendelser. Snømengdene vil reduseres i årene 
fremover grunnet klimaendringer. \08\ 

 

Flomveiene kommer ikke til å bli endret i noen større grad med tiltaket. Flomvannet vil fortsatt 
ledes til de samme forsenkningene og fylle disse når utløpsledningene ikke klarer å ta unna. Det er 
ikke behov for avskjærende grøfter på strekningen. 

Overvann skal infiltreres og fordrøyes i henhold til trinn 1 og trinn 2 i tretrinnsstrategien. 
Veidreneringen leder overvannet til infiltrasjonsgrøfter via sandfang og sluk. Infiltrasjonsgrøftene vil 
forsinke overvannet slik at flomtoppene blir redusert og samtidig begrenser avrenningen fra regn 
som opptrer årlig eller oftere. Dette vil hindre erosjon i Virikbekken som er det viktigste aspektet. 
Resultatene fra de ulike delfeltene viser at nødvendig fordrøyningsvolum ikke blir oppnådd i 
henhold til beregningene. Det vil komme litt større mengder til utslippsledningene enn i dag, men 
ledningene har kapasitet til å håndtere dette. Fire utslippsledninger til Virikbekken er i dårlig 
forfatning og bør byttes ut. 

Basert på de tiltak som gjennomføres i prosjektet og at flomveier ivaretas, er sannsynlighet for 
uønskede hendelser satt til Lav. Konsekvens av hendelse er knyttet til stabilitet og materielle 
verdier. Hendelser vil gi endret stabilitet/fremkommelighet i korte perioder. Potensielle materielle 
skader av overvann antas å være begrensede. 

Hendelse 36 trafikkulykker, myke trafikanter 

Det har skjedd en politiregistrert ulykke på veinettet siden 2014 (siste 10 år) i/nærhet av 
planområdet (Et kjøretøy veltet i Kjellbergveien i 2016). Ny gs-vei krysser kjøreveier og avkjørsler. 
Enkelte av disse er bratte. Selv om etablering av gs-vei gjør forholdene bedre for myke trafikanter 
langs Haneholmveien, kan kryssingene utgjøre en risiko. I søndre del er det identifisert 4 
kryss/avkjørsler. Krysset med Soleveien (kommunal vei) vil ha samme stigningsforhold som i dag i ny 
situasjon (veibanen legges mot vest), men stigning er langt over krav i veinormal (stigning på 



21,3%). Det er begrenset ÅDT på Soleveien. Punkt 2-4 er avkjørsler og har stigning over krav i N100 
(har stigning fra 12,9% til 16,6%).  

I nordre del er det 2 avkjørsler som er lik eller over krav til stigning i N100. Punkt 5 er en justert 
avkjørsel og punkt 6 er en eksisterende avkjørsel (stigning 17,6%). 

 

Figur 5. Vei og avkjørsler med stigning større enn krav i veinormaler i søndre del.(Kilde: VFK, Tegning B101 datert 
16.09.2024) 

  

Figur 6. Avkjørsler med bratt stigning i nordre del.(Kilde: VFK, Tegning B201 datert 07.10.2024) 

Sannsynlighet for hendelser vurderes til Middels. Konsekvens vurderes som Middels. Grunnet lav 
fart settes ikke konsekvens til stor. 



 

Hendelse 40 – Farefullt terreng 

400 meter nord for krysset med Haukeveien skal det etableres en skjæring (B1) med en høyde på 
opptil 7 meter. Uten tiltak vil denne utgjøre en fare for personer som beveger seg i terrenget på 
oversiden. 

 

Figur 7. Bilde fra modell som viser skjæring. (Kilde: VFK og Asplan Viak AS) 

Sannsynlighet for en uønsket hendelse uten tiltak vurderes som Middels. Det er åpent og oversiktlig 
terreng med svaberg i området. Konsekvens ved hendelse som fall fra kant vurderes som Middels 
behandlingskrevende skade. 

Som en del av tiltaket planlegges det sikringstiltak i form av sikringsgjerde, avflatet areal mot 
bruddkant og fanggrøft. 



 

Figur 8. Typisk profil ved skjæringer. (Kilde: VFK, Tegning F202 datert 07.10.2024)  



6. Forslag til tiltak og oppfølging 

I tabellen under er hendelser/forhold som ligger i gul eller rød sone vist skjematisk med forslag til 
tiltak for å redusere risiko. Siste kolonne viser endret risiko etter utførte tiltak. 

ID Hendelse/ forhold Risiko Liv/helse (L) 
Stabilitet (S) 
Materiell (M) 

Forslag til tiltak og videre oppfølging Risiko 
etter 
tiltak 

1 Kvikkleireskred  L,S,M -Sikre gjennom bestemmelser at man i faresonen ikke gjør 
tiltak som forverrer stabiliteten. 

-Dokumentasjon av lokalstabilitet og ivaretakelse av krav til 
setninger.  

-Supplerende undersøkelser for å få tilstrekkelig underlag for 
dokumentasjon av lokalstabilitet og beregning av setninger.  

-Innblandingsforsøk for eventuell kalk-/sementstabilisering av 
grunnen. 

 

5 Steinsprang  L,S -Gjennomføre rensk og sikringstiltak som en del av tiltaket 
med bistand fra fagkyndige. 

-Gjennomføre fortløpende drift og vedlikehold av skjæringer i 
driftsperioden med rutiner for sjekk. 

 

11 Spesielle 
nedbørsforhold 

 S,M -Bytte ut fire utslippsledninger til Virikbekken som er i dårlig 
forfatning. 

 

36 Trafikkulykke, myke 
trafikanter 

 L -Sikre god sikt i aktuelle kryss og avkjørsler. 

-Økt vintervedlikehold på særlig bratt vei (Soleveien) 

 

40 Farefullt terreng, stup 
ol. 

 L -Krav om at planlagte sikringstiltak gjennomføres.  

 

Tabell 6: Hendelse/forhold med forslag til risikoreduserende tiltak og videre oppfølging. 

  



7. Konklusjon 

Reduksjon i risiko for hendelse 36 (Trafikkulykke, myke trafikanter) er vanskelig å gjennomføre da 
Soleveien er svært bratt i eksisterende situasjon. Etablering av gs-vei langs Haneholmveien gir en 
redusert risiko for ulykker på hele strekningen og utgjør en forbedring i trafikksikkerhet som 
vurderes å oppveie risiko i krysset Soleveien/Haneholmveien. Gode siktforhold, lyssetting/gatelys og 
vintervedlikehold vil kunne redusere risikoen så langt det er mulig. 

Risiko for øvrige hendelser kan med tiltak reduseres til grønt nivå. 
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