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1. Bakgrunn 

Asplan Viak skal på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune bistå i arbeidet med 

detaljreguleringsplan av gang- og sykkelvei i Sandefjord kommune. Prosjektet omfatter en 

strekning på 2,7 km. Hensikten med prosjektet er å forbedre framkommelighet og 

trafikksikkerhet for gående og syklende. Tiltaket omfatter blant annet etablering av ny gs-

vei, i tillegg til utbedringer og ny kjørevei på deler av strekningen. ÅDT varierer på 

strekningen. Mellom Haukeveien og Kjellbergveien er den på 1650, mens den mellom 

Haukeveien og Store Berganvei er 600.   

2. Haneholmveien – vurdering av 

anleggsgjennomføring 

Endelig omfang på masseutskifting og KC- peling er ikke prosjektert eller beskrevet i 

detalj på aktuelt plannivå. Dette må detaljeres i byggeplanfase. 

Haneholmveien har generelt liten bredde, og det er stedvis meget trangt mellom 

bygninger mv, som illustrert med bildet under. Passering av slike områder vil gi betydelige 

forstyrrelser i trafikkflyt. I områder hvor det skal skiftes VA- ledninger i veien vil det etter all 

sannsynlighet være nødvendig med stengning av vei.  

Haneholmveien er beredskapsvei for fv. 303, samt skolevei for Store Bergan og Virik 

barneskole, Ranvik ungdomsskole, samt Sole og Soltoppen barnehage. Veien har også 

kollektivtrafikk. En stenging av veien helt eller delvis i perioder, vil gi lokalsamfunnet store 

utfordringer både med tanke på fremkommelighet, men også trafikksikkerhet. 

Det er varslet en bred korridor i forbindelse med oppstart av reguleringsplanen. Denne 

bredden bør videreføres i reguleringsplanen da geoteknisk detaljprosjektering ikke er 

utført. Arealbeslaget sikrer at det kan utarbeides gode og sikre løsninger for stabilitet av 

undergrunnen i byggeplanfase. Endelig avgrensing av berørt areal vil dermed fastlegges i 

neste planfase, byggeplanutarbeidelse. 

Sannsynligvis er det behov for å stenge veien i de områdene der det må utskiftes til lette 

masser av geotekniske hensyn. Utkiling i side ved masseutskifting til lette masser vil mest 

sannsynlig berøre halvparten av veibredden eller mer. Disse arbeidene kan gjennomføres 

seksjonsvis med delvis stenging, åpning for trafikk og ny stenging. 
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Geoteknisk rapport beskriver mulig/sannsynlig behov for kalk/sementpeling i flere 

områder med noe utstrekning langs og utenfor veien. Slik KC- peling vil medføre behov 

for helstenging av den aktuelle strekningen som er under stabilisering. 

Omfang på utskifting av VA- ledninger er ikke endelig bestemt eller fastlagt. Det skal 

delvis utskiftes overvannsledninger, delvis legges nye, både i veiprofilet men også utenfor 

i umiddelbar nærhet. I områder hvor det ikke skal utføres geotekniske stabiliseringstiltak 

forutsettes det at VAO- arbeider utføres ved hjelp av grøftekasser.  

Dette betyr at prosjektets modenhet er for lav til å legge faste planer for 

anleggsgjennomføring samt trafikkavvikling. Det må bemerkes at planlagt omfang av 

midlertidig beslag legger til rette for at det kan utarbeides gode planer og tiltak for sikker 

trafikkavvikling i byggefase.  

 

Figur 2-1: Foto fra strekningen (Kilde: GoogleMaps) 

2.1. Mulig gjennomføringsbeskrivelse 

2.1.1. Breddeutvidelse av vei med/uten frostsikring 

Anleggsarbeid med kun breddeutvidelse av vei kan tilpasses opprettholdelse av 

eksisterende trafikk med bruk av trafikkdirigenter og noe ventetid for gjennomkjøring. En 

slik løsning vil kreve utkiling i side langs veien, anbefalt til 1:2. Det antas en veioppbygging 
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på ca. 1 meter. Bredde på masseutskifting med utkiling 1:2 vil da være ca. 3 meter fra kant 

eksisterende vei basert på masseutskifting i 2,5 meter under eksisterende vei. Dette er 

retningsgivende, og helning og bredde må justeres slik at skjøt i veioppbyggingen faller 

utenfor hjulspor av hensyn til mulige setninger og oppsprekking av asfaltdekke. 

Figur 2-2: Prinsipp for breddeutvidelse (Kilde: Asplan Viak AS) 
 

 

2.1.2. Breddeutvidelse med nye VA- rør 

Veien skal breddeutvides, og dagens vei skal i stor grad benyttes til gs-vei. Det forutsettes 

at eksisterende vei benyttes til å opprettholde dagens trafikk, men at det benyttes 

signalregulering, evt trafikkdirigenter forbi anleggsstedet.  En annen mulighet er at veien 

stenges i f.eks. en time for så å slippe trafikken puljevis forbi, for deretter å stenge en ny 

time. Dette kan utføres ved bruk av grøftekasser for VA -grøfter, i kombinasjon med 

kjøreplater av stål over grøftekassene for å gi trafikkareal. 

En slik løsning krever mye informasjonsarbeider med faste tidspunkter for stengning og 

gjennomslipp. Eksisterende gs-trafikk kan da opprettholdes mens anleggsarbeidene 

pågår.   

Ved reetablering av veikroppen over rørene bør det tilstrebes sideveis utkiling i 1:2 i 

veioppbyggingen. 
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2.1.3. Mulig gjennomføring ved kalk/sement- peling 

Geotekniske undersøkelser viser at det er dårlige grunnforhold i flere områder. Det kan 

ikke utelukkes behov for kalk/sementstabilisering for å oppnå tilstrekkelig sikkerhetsfaktor. 

KC- peling krever at eksisterende vei stenges for trafikk så lenge stabiliseringsarbeidene 

pågår. For å kunne utføre KC- pelingen må alle steinfyllingsmasser fjernes ned til borbare 

masser. Veien må deretter bygges opp på nytt etter utløpt herdetid for KC pelene. 

En interimsvei vil derfor være å foretrekke, med mindre det tillates lengre tids stengning, 

evt. omkjøring. Behov for KC-peling er mest sannsynlig i område ved Store Bergan Skole 

og i Virik- området. 

For å få dette til må det muligvis KC- peles i to omganger. Først for aktuell plassering av 

interimsvei, og deretter eksisterende vei og sideterrenget. Interimsveien må bygges 

mellom de to fasene av KC- peling. Dette er avklaringer som må gjøres tidlig i 

byggeplanutarbeidelse. 

Det anbefales heller ikke å opprettholde gs-trafikk på eksisterende vei når KC- peling 

utføres på eks vei. Gs-trafikken må flyttes til eksisterende tråkk eller til interimsvei.  

2.1.4. Gs- trafikk og skolevei 

Det er registrert flere «barnetråkk» og stier som benyttes av barn og unge på tur til skole 

og idrettsanlegg mv. En oppgradering av disse med henblikk på bredde og overflate vil 

være ett meget viktig bidrag til å invitere flest mulig myke trafikanter til ikke å benytte 

Haneholmveien. Det anbefales å gjennomføre dette så raskt som mulig. 

2.1.5. Utslippsfritt anlegg 

En 25 t gravemaskin med 300kWt batteri har en normal driftstid +/- 6 timer. Normal 

arbeidstid i anleggssektoren er i dag 10t skift og firedagers uke. Noe av det mest 

energikrevende for gravemaskiner er belting eller kjøring for hjulmaskiner. Av denne 

grunn er det best om maskinen kan lades på arbeidsstedet. 

Maskinene må derfor lades i løpet av dagen, f.eks i kaffe-/matpauser. Dette kan løses med 

utskiftbare batterier, ladetilhenger på personbilhenger, evt. batterier i container levert pr 

lastebil, netttilkobling, etc. 

Motorstørrelse på dieseldrevet gravemaskin er 10t-70hk, 20t-160hk, tilsvarende vil en 

lastebil ha 6-700hk dieselmotor.  Det bør derfor også søkes å ha elektrisk transportapparat 

i tillegg til gravemaskiner, da miljøeffekten av elektrisk transportapparat vil være vesentlig 
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større. Ikke bare på grunn av forskjell i motorstørrelse, men også på grunn av antall 

enheter. En gravemaskin krever ofte 2-3 lastebiler i massetransport avhengig av avstand til 

massetak/deponi. 

Tilrettelegging for utslippsfri anleggsplass bør omfatte lademuligheter for gravemaskin på 

gravested eller i umiddelbar nærhet. For lastebilene bør det legges til rette for en 

oppstillingsplass med mulighet for lading over natten. 

I forbindelse med utarbeidelse av byggeplan bør det gjøres en kartlegging av leveranse 

av tilstrekkelig strøm frem til anleggssted og ett eventuelt ladested for anleggsmaskiner i 

tråd med valgt strategi. 

For å få frem nok elektrisk kraft for lading av maskinene må det ofte etableres nye 

fremføringer av strøm. Erfaringsmessig koster dette omkring en million kr. pr kilometer, 

noe mer for korte strekninger. Ett mulig alternativ til dette er automatisk 

spenningsregulering. Løsningen ble benyttet av Føie i forbindelse med E16- prosjektet på 

Sollihøgda, i en trasé på 24 km med rundt 700KW leveranse. Med spenningsregulator fra 

Magtech ble det levert opptil 2MW på samme nett. Etableringspris noe under 4 mill. 

Løsningen vant Innovasjonsprisen ender Smartgridkonferansen 2024. 

En foreløpig kartlegging av tilgjengelig strøm i/ved anleggsområdet viser at det er 

tilgjengelig kraft i området. 

Ledig kapasitet på nærliggende trafoer: 

• NS ved Haneholmveien 166: ca. 100kW, 400V 

• NS ved Haneholmveien 88: ca. 100kW, 400V 

I tillegg er det god kapasitet på linja langs Haneholmveien. Det er da mulig å etablere en 

midlertidig trafo på 500kvA, 400V. Kostnad for etablering av denne ca. kr 950 000,- eks 

kabelgrøft (grovt beregnet av Lede AS).  
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Kilder 

Eksempler på ladeløsninger  

• Norsk Transformator (nortrafo.no) 

• Produkter - Dette tilbyr vi bygg- og anleggsbransjen | Aneo Build | Aneo.com 

• Ladeløsninger til bygg & anlegg | Supercharge1 

 

 

https://www.nortrafo.no/default.asp?Mode=Meny&HovedMenyId=107&UnderMenyId1=131&ThisMenyId=216
https://www.aneo.com/no/tjenester/build/produkter/#6914
https://supercharge.no/ladelosninger-til-bygg-anlegg/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6oi4BhD1ARIsAL6pox0bCzi2xcL57o8N5qaf5NxJxK61P2IohrHMYYQnDrMTSYE4a43k9VoaAnT9EALw_wcB

